

Índice

Unidad Interna de Mejora Regulatoria (UNIMER)

***Patronato del Parque Ecológico
Metropolitano de León, Guanajuato***


Programa de Mejora Regulatoria 2023



Marzo 2023



Índice

1. **Proyecto: Plataforma de Administración de Taquillas PEML 2023.**
2. **Agenda de Sesiones de la UNIMER 2023.**



1. Proyecto: Plataforma de Administración de Taquillas PEML 2023.

CÉDULA DEL PROYECTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD	Parque Ecológico Metropolitano de León.
NOMBRE DEL PROYECTO	Plataforma de Administración de Taquillas PEML 2023.
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
LÍDER DEL PROYECTO / CARGO	Francisco de Jesús Álvarez Flores / Coordinador de TICS del PEML.
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Marzo-2023	Diciembre-2023
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
Actualmente contamos con una aplicación de sistema de taquillas para el cobro a los usuarios, con tecnología de hace más de una década, por lo tanto, es muy obsoleto para el servicio que demanda el usuario actual, así como facilitar la operación y la administración de las taquillas desde el punto de vista de "cajas" y "operadores".	
OBJETIVO(S)	
1. Establecer al usuario interno del Parque Metropolitano: mejores condiciones de conectividad, agilidad y reporte, así como transparencia del manejo de los recursos.	
2. Ofrecer y garantizar la integridad de los datos y control de los ingresos.	
3. Facilitar la operación de los sistemas en los diferentes puntos de cajas/accesos alrededor del PEML.	
ACCIONES	
1. Establecer las bases y requerimientos tecnológicos necesarios para la búsqueda del proveedor que se adapte a las condiciones de cobro a usuarios del PEML.	
2. Determinar mediante el análisis de opciones de proveedores, el más conveniente para la realización y adecuación del sistema.	
3. Desarrollo del Sistema de acuerdo a las necesidades y requerimientos del PEML.	
4. Implementación de la Plataforma de Administración de Taquillas PEML 2023.	
INDICADOR	META
Simplificación y unificación de procesos de cobro.	Emitir los cobros de manera eficiente y ágil a los usuarios.
RESULTADO ESPERADO	
Sistema de taquilla: seguro, ágil y mejor administrado que garantice la confianza y transparencia en los ingresos del PEML.	
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Actualización por obsolescencia del sistema actual de taquillas, así como establecer mejores condiciones para la realización y administración de los cobros al usuario del PEML.	

Cronograma


UNIMER: PROGRAMA DE TRABAJO INTERNO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
EJERCICIO 2023

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD	Parque Ecológico Metropolitano de León
LÍDER DEL PROYECTO	Francisco de Jesús Álvarez Flores

ACCIONES	2023										
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Establecer las bases y requerimientos tecnológicos necesarios para la búsqueda del proveedor que se adapte a las condiciones de cobro a usuarios del PEML.											
2. Determinar mediante el análisis de opciones de proveedores, el más conveniente para la realización y adecuación del sistema.											
3. Desarrollo del Sistema de acuerdo a las necesidades y requerimientos del PEML.											
4. Implementación de la Plataforma de Administración de Taquillas PEML 2023.											

2. Agenda de Sesiones de la UNIMER.

SESIONES UNIMER	2022										
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1ª Sesión de la UNIMER	3ª Sem.										
2ª Sesión de la UNIMER				3ª Sem.							
3ª Sesión de la UNIMER							3ª Sem.				
4ª Sesión de la UNIMER.										2ª Sem.	


Rodolfo Chacón Torresdey
Presidente de la Unidad Interna de Mejora Regulatoria
Parque Ecológico Metropolitano de León