


Unidad interna de Mejora Regulatoria (UNIMER)


PATRONATO DE EXPLORA.

**PROGRAMA DE MEJORA
REGULATORIA (PMR) 2024**




Índice

1. Justificación del proyecto.
2. Cedula del proyecto.
3. Cronograma del proyecto
4. Sesiones de comité de mejora regulatoria UNIMER 2024



Proyecto:

“ Requerimientos Tecnológicos para la Administración de Explora “




1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Con la finalidad de mejorar y actualizar tecnológicamente los procesos de diversas áreas administrativas relacionadas con el Centro de Ciencias Explora en el municipio de León, Guanajuato. En el cual se ve la necesidad de la instalación de un nuevo sistema informático automatizado para las áreas administrativas, en donde el objetivo será ayudar a una óptima operación del establecimiento.

Dichas mejoras ayudaran a simplificar los procesos que día a día requieren de mayor tiempo, reduciendo errores e inconvenientes que puedan llegar a presentarse, dando una mayor seguridad al personal interno, logrando un paso relevante en la digitalización, reduciendo a su paso un impacto ambiental disminuyendo el uso del papel en diversos procedimientos, dejando atrás procedimientos arcaicos en donde la mayoría de los procesos eran manuales.

Algunos de los ejemplos de los procesos que se digitalizaran serán tales como facturación en línea, ejemplo de dicha facturación el estacionamiento del centro de ciencias, así como compras realizadas en el establecimiento, en el área de recursos humanos serán checadores automatizados, en el área de contabilidad serán diversos aspectos y siendo uno de los más importantes la venta en línea, dando en este rubro un mejor servicio a los visitantes, así como otros procesos que se lleven internos en el centro de ciencias.



2. CÉDULA DEL PROYECTO

CÉDULA DEL PROYECTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD	Patronato de Explora

NOMBRE DEL PROYECTO	Requerimientos Tecnológicos para la Administración de Explora.
---------------------	--

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	Dirección General.
-----------------------------------	--------------------

LÍDER DEL PROYECTO / CARGO	Dulce Maria Molina Moreno.
----------------------------	----------------------------

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enero-24	Septiembre-24

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Patronato de Explora se encuentra en la necesidad de mejorar y actualizar tecnológicamente los procesos administrativos, dejando atrás procesos tardados y arcaicos.

OBJETIVO(S)
Incrementar la productividad para una óptima mejora administrativa y general en el establecimiento, así como un menor rango de errores y lograr un aumento de eficiencia, implementando un nuevo sistema llamado "SI-ADMINISTRACION".


ACCIONES
Implementar un nuevo sistema informático el cual automatizara procesos administrativos ayudando a una serie de mejoras del Centro de Ciencias Explora, creando una óptima operación interna.
Algunas de las mejoras serán checadores automatizados para el área de Recursos Humanos, automatización en el restaurante en el cual se podrá llevar un mejor control

de compras que apoyara a la reducción costos, facturación en línea, un sistema de venta en línea donde los visitantes tendrán un mejor servicio. Entre otras mejoras

INDICADOR	META
Aumentar automatización de los procedimientos internos en un 85%	Automatización de los procesos internos para mayor eficiencia.

RESULTADO ESPERADO
Menor rango de error, reducción de tiempos, aumento general de la productividad y tiempos de entrega, mayor control de inventario para una reducción de costos, en el área de venta en línea la satisfacción de los visitantes.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
<p>Con la finalidad de ofrecer una mejora considerable en la realización de diversos procedimientos administrativos hemos decidido poner en marcha una serie de mejoras, implementando así un nuevo sistema informático automatizado "SI- ADMINISTRACION", facilitando los procesos al personal y un mejor servicio al visitante.</p> <p>Dichas mejoras ayudaran a simplificar los procesos que día a día requieren de mayor tiempo, logrando dar un paso importante hacia la digitalización y a su paso reduciendo también un impacto ambiental.</p>



3. CALENDARIO DE SESIONES

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA																																																																																																																																																																																																	
CRONOGRAMA DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO 2024																																																																																																																																																																																																	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD	Patronato de Explora.																																																																																																																																																																																																
LÍDER DEL PROYECTO	Dulce Maria Molina Moreno.																																																																																																																																																																																																
Requerimientos Tecnológicos para la Administración de Explora.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> <tr> <th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th><th>1 2 3 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">Etapa 1</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Checador (one minute)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">cafeaterías (soft restaurant)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Etapa 2.</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Reportes de Contabilidad</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Portal en línea- Ventas</td> </tr> <tr> <td colspan="12">2</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Portal en Línea- Facturación</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Portal en Línea- centros del saber</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Etapa 3.</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Procesos internos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">3</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Presupuestos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Activos Fijos</td> </tr> </tbody> </table>	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	Etapa 1												Checador (one minute)												cafeaterías (soft restaurant)												Etapa 2.												Reportes de Contabilidad												Portal en línea- Ventas												2												Portal en Línea- Facturación												Portal en Línea- centros del saber												Etapa 3.												Procesos internos												3												Presupuestos												Activos Fijos											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																						
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4																																																																																																																																																																																						
Etapa 1																																																																																																																																																																																																	
Checador (one minute)																																																																																																																																																																																																	
cafeaterías (soft restaurant)																																																																																																																																																																																																	
Etapa 2.																																																																																																																																																																																																	
Reportes de Contabilidad																																																																																																																																																																																																	
Portal en línea- Ventas																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																	
Portal en Línea- Facturación																																																																																																																																																																																																	
Portal en Línea- centros del saber																																																																																																																																																																																																	
Etapa 3.																																																																																																																																																																																																	
Procesos internos																																																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																																																	
Presupuestos																																																																																																																																																																																																	
Activos Fijos																																																																																																																																																																																																	

Tiempo estimado del proyecto: 8 meses.

4. SESIONES DE COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA

1. Primera sesión Viernes 16 de Febrero.
2. Segunda sesión viernes 29 de marzo.
3. Tercera sesión viernes 28 de Junio.
4. Cuarta sesión viernes 30 de Agosto.



**Unidad Interna de Mejora Regulatoria
PATRONATO DE EXPLORA.
Programa de Mejora Regulatoria 2023.**



Lic. Dulce Maria Molina Moreno.
Enlace Gubernamental.
Explora.



Mtro. Gerardo Ibarra Aranda
Titular del Patronato de
Explora.

